

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1010 DEL 17/06/2022

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 1° FASE FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA ARZIGNANO-MONTECCHIO MAGGIORE: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ONERI SICUREZZA COVID.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 552/22

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che con deliberazione n. 1223 del 09.07.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante "Oneri Sicurezza Covid" relativa ai "lavori di completamento della 1^ Fase Funzionale della nuova struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore", CUP D27E13000090008 - CIG 6325376965 per il riconoscimento all'Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi di specifici costi di sicurezza, risultanti dal "Piano di Sicurezza e Coordinamento anticontagio da COVID-19" elaborato dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, per il periodo maggio 2020-marzo 2021.

Considerato che:

- in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, contenute in vari D.P.C.M. e in ordinanze del Presidente della Regione Veneto;
- in corso d'opera, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si è reso necessario attuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendosi pertanto indispensabile procedere all'individuazione dei costi relativi alla sicurezza in base alle nuove disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria con relativo ricalcolo degli importi a progetto;
- il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", all.13 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, ha rappresentato una vera e propria linea di indirizzo per la predisposizione dei P.S.C. e P.O.S. (Piani Operativi di Sicurezza) di cantiere;
- per le suddette variazioni agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è stata redatta dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la perizia richiamata.

Tali considerazioni riconducono la fattispecie dei costi di sicurezza sostenuti al fine di adottare le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 inquadrabile all'interno della fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 ("Circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore [...]").

Pertanto i periodi della deliberazione n. 1223 del 09.07.2021 ...omissis "*Richiamata l'Ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e il Contratto di Progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca Europea per gli Investimenti in qualità di finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che prevede, tra l'altro le modalità di rendicontazione e monitoraggio dei trasferimenti finanziari si prevede di individuare un apposito codice progetto "370 Coronavirus" che conterrà tutti i costi relativi alla perizia di cui al presente provvedimento*" e "*6. di individuare un apposito codice progetto "370 Coronavirus" che conterrà tutti i costi relativi alla perizia di cui al punto 2. che precede, al fine di rendicontare i costi relativi all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020.*"...omissis sono da ritenersi nulli in quanto non rientranti nella circostanza individuata con l'ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Visto che lo stato emergenziale nazionale per la pandemia da COVID-19 con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 e ciò ha comportato il mantenimento nel cantiere delle misure di sicurezza risultanti dal predetto "Piano di Sicurezza e Coordinamento anticontagio da COVID-19" necessarie per consentire la prosecuzione delle attività.

Per quanto sopra con nota del R.U.P. prot. n. 129907 del 20.12.2021, è stato richiesto al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione di predisporre una specifica proposta di variante per l'individuazione e la quantificazione dei costi di sicurezza per l'attuazione delle relative misure per il periodo aprile 2021 – marzo 2022.

A riscontro della suddetta richiesta, il Direttore dei Lavori, con nota prot. 1373/DL/h2005 del 23.12.2021 (in atti il 24.12.2021 con prot. n. 132159), ha trasmesso la relazione specifica del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, il computo metrico estimativo degli oneri su base mensile e il quadro economico di spesa che di seguito si riporta:

REGIONE DEL VENETO			
ULSS N.8 "Berica"			
Realizzazione della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore			
Completamento della 1° fase funzionale			
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.6 - ONERI COVID			
	Opere	importo	importo totale
	Capitolo 6.1: Oneri economici per l'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria per crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19 da Aprile 2021 a Marzo 2022		€ 429.425,39
1	Mese di Aprile 2021	€ 31.351,30	
2	Mese di Maggio 2021	€ 31.351,30	
3	Mese di Giugno 2021	€ 31.351,30	
4	Mese di Luglio 2021	€ 31.351,30	
5	Mese di Agosto 2021	€ 31.351,30	
6	Mese di Settembre 2021	€ 31.351,30	
7	Mese di Ottobre 2021	€ 31.351,30	
8	Mese di Novembre 2021	€ 31.351,30	
9	Mese di Dicembre 2021	€ 31.351,30	
	sommano		€ 282.161,70
10	Mese di Gennaio 2022	€ 31.351,30	
11	Mese di Febbraio 2022	€ 31.351,30	
12	Mese di Marzo 2022	€ 31.351,30	
	sommano		€ 94.053,90
A	Sommano oneri		€ 376.215,60
B	IVA 10% su lavori		€ 37.621,56
C	Oneri tecnici CSP e CSE. (comprensivo di CNPAIA 4% e IVA22%)		€ 15.588,23

Si evidenzia che da un confronto degli oneri economici mensili del periodo aprile 2021 – marzo 2022, quantificati in euro 31.351,30, con gli oneri economici mensili del periodo precedente, quantificati mediamente in euro 48.230,46, si rileva una minore onerosità mensile di euro 16.879,16.

Sulla scorta della documentazione ricevuta ed a seguito di contraddittorio con l'Appaltatore e la Direzione dei Lavori, il R.U.P., con nota prot. 24919 del 04.03.2022, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere una specifica perizia per la individuazione degli oneri economici derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria pandemica da coronavirus COVID-19 alle attività di cantiere dell'appalto in oggetto stabilite dal "Piano di Sicurezza e Coordinamento anticontagio da COVID-19" elaborato dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

Il Direttore dei Lavori, con nota prot. 1517/DL/H2005 del 05.03.2022 (in atti il 07.03.2022 con prot. n. 25073), ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva (n. 6) già sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa- avente ad oggetto il riconoscimento degli oneri di sicurezza connessi alle misure di emergenza adottate nel periodo da aprile a dicembre 2021 e per il periodo di prolungamento dello stato di emergenza da gennaio a marzo 2022, costituita da:

- Relazione descrittiva dell'oggetto della perizia
- Quadro economico di perizia
- Quadro economico di perizia ex art. 106 D.Lgs. 50/2016
- Computo metrico estimativo mensile oneri sicurezza covid
- Relazione del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione
- Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento e planimetria di cantiere

Accertato che la spesa complessiva derivante dalla predetta perizia di variante e suppletiva in data 04.03.2022 è pari ad euro 429.425,39 (comprensivi di IVA e oneri), come risulta dal relativo quadro economico e che la spesa stessa trova copertura al conto 02 09 0000 40 "Immobilizzazioni in corso – Fabbricati" (Codice Intervento "T027 – Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montecchio Maggiore – 1^ Fase Funzionale" etichetta IA00010070) nei rispettivi periodi di competenza di seguito indicati:

- Anno 2021, per euro 322.069,04
- Anno 2022, per euro 107.356,35

Considerato che la perizia in argomento è stata specificatamente elaborata per l'aggiornamento del calcolo dei costi degli oneri di sicurezza, da porre in atto nell'ambito del cantiere al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 così da consentire l'esecuzione delle lavorazioni secondo le specifiche del piano di sicurezza come peraltro previsto anche dalla precedente deliberazione n. 1223 del 09.07.2021 ove riporta *"Poiché la durata del periodo di emergenza da virus COVID-19 viene aggiornata in continuo, il calcolo del costo complessivo derivante dagli oneri è stato effettuato sul periodo da novembre 2020 a tutto marzo 2021; oneri che saranno soggetti a revisione mensile, positiva o negativa, in rapporto all'evolversi e alla durata della situazione emergenziale."*

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di approvare la perizia di variante e suppletiva (n. 6) di euro 429.425,39 (comprensivi di IVA e oneri) avente ad oggetto il riconoscimento degli oneri di sicurezza connessi alle misure di emergenza adottate nel periodo da aprile a dicembre 2021 e per il periodo di prolungamento dello stato di emergenza da gennaio a marzo 2022, a firma del Direttore dei Lavori e già sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa, costituita dagli elaborati tecnico-descrittivi e grafici sopra elencati.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di annullare i periodi approvati con deliberazione n. 1223 del 09.07.2021 (*“Richiamata l’Ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e il Contratto di Progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca Europea per gli Investimenti in qualità di finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che prevede, tra l’altro le modalità di rendicontazione e monitoraggio dei trasferimenti finanziari si prevede di individuare un apposito codice progetto “370 Coronavirus” che conterrà tutti i costi relativi alla perizia di cui al presente provvedimento” Omiss “6. di individuare un apposito codice progetto “370 Coronavirus” che conterrà tutti i costi relativi alla perizia di cui al punto 2. che precede, al fine di rendicontare i costi relativi all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020.”*);
3. di approvare la perizia di variante e suppletiva (n. 6) datata 04.03.2022 (prot. n. 25073/2022) pari ad euro 429.425,39 (comprensivi di IVA e oneri), ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto il riconoscimento degli oneri di sicurezza connessi alle misure di emergenza adottate per il periodo aprile 2021 - marzo 2022, a firma del Direttore dei Lavori e già sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa, costituita da:
 - Relazione descrittiva dell’oggetto della perizia
 - Quadro economico di perizia
 - Quadro economico di perizia ex art. 106 D.Lgs. 50/2016
 - Computo metrico estimativo mensile oneri sicurezza covid
 - Relazione del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione
 - Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento e planimetria di cantiere
4. di dare atto che la spesa di euro 429.425,39 sarà imputabile al conto 0209000040 “Immobilizzazioni in corso – Fabbricati”/JTEC, Codice Intervento “T027 – Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montecchio Maggiore – 1^ Fase Funzionale” etichetta IA00010070) nei rispettivi periodi di competenza di seguito indicati:
 - Anno 2021, per euro 322.069,04
 - Anno 2022, per euro 107.356,35
5. di dare altresì atto che per l’importo di cui al punto precedente viene inserito all’interno del progetto “370 Coronavirus” che contiene tutti i costi relativi all’Emergenza Covid – 19 e sarà presentata nota di richiesta alla Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologici ed in Edilizia (C.R.I.T.E.) per l’assegnazione di idonea copertura finanziaria;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
