

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1740 DEL 28/10/2022

O G G E T T O

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI NELLE VARIE SEDI E NEI LABORATORI DELL'A.U.L.SS. N° 8 – BERICA: PROROGA TECNICA NELLE MORE DI AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA REGIONALE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1789/22

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“è scaduta il 30/09/2022 la proroga tecnica del contratto relativo al Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell’A.U.L.SS. n° 8 – Berica, in essere con la Ditta Saste Servizi Ecologici S.r.l. di Treviso (di seguito Saste);

l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV (di seguito CRAV) aveva avviato una gara regionale per i citati servizi, indetta con Decreto n° 41 del 14/03/2017;

con nota prot. 16573 del 20/12/2018 il CRAV aveva comunicato che la procedura si era conclusa senza alcun aggiudicatario e che lo stesso CRAV avrebbe provveduto, quanto prima, all’indizione di una nuova gara;

il CRAV, in previsione di una nuova gara regionale, ha quindi nuovamente richiesto nel corso dell’anno 2019, la quantificazione dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto;

da quanto si rileva dal sito istituzionale di Azienda Zero l’iter della nuova gara regionale si è concluso con la Delibera di aggiudicazione del Direttore Generale di Azienda Zero n° 360 del 24/05/2022;

con nota e-mail del 09/06/2022, U.O.C. CRAV di Azienda Zero comunicava agli Enti interessati che *“l’operatore economico Aggiudicatario (Costituendo RTI Eco Eridania S.p.A. e Saste Servizi Ecologici S.r.l., ndr) ha avanzato una richiesta di revisione dei prezzi a causa dell’imprevedibile aumento dei costi conseguenti alle ricadute economiche dovute al persistere della pandemia da Covid-19 ed al conflitto bellico tra Russia e Ucraina”, e che “la richiesta sarà vagliata nell’ambito della procedura di revisione dei prezzi che sarà concordata con la Regione del Veneto”;*

ad oggi lo stesso CRAV non ha ancora fornito indicazioni circa la stipula dei contratti;

nelle more della conclusione della gara regionale e della relativa stipula dei contratti, che si auspica possano avvenire entro il mese di dicembre 2022, è quindi necessario prorogare il contratto in essere con la ditta Saste;

a ciò si aggiunga che i protocolli di sicurezza relativi ai rifiuti sanitari nella fase pandemica (DMO: prot. 38336 del 17/04/2020 e prot. 116210 del 30/11/2020) hanno richiesto l’utilizzo, per alcune tipologie di essi (es. sacche urina), di grandi quantità di contenitori più performanti rispetto a quelli previsti dagli atti di gara e ciò si traduce, nel solo primo semestre 2022 in una spesa aggiuntiva di € 198.715,00 + IVA;

anche per il secondo semestre, sia pur in quantità minori, si prevede un consumo di detti contenitori. Tuttavia, in previsione di una possibile recrudescenza dell’epidemia da COVID 19 e per far fronte alle carenze di materiale già osservate nelle precedenti stagioni fredde 2020/2021 nonché a sicuri aumenti di prezzi, si è provveduto a costituire una scorta aggiuntiva per dare copertura ai fabbisogni di circa 3 mesi, per la quale è necessario riconoscere all’appaltatore i relativi corrispettivi;

in sintesi, per l’anno 2022 si prevede una spesa per contenitori extra contratto di circa € 400.000,00 + IVA;

ciò premesso si propone:

- di prorogare, con riserva di risoluzione anticipata, il contratto relativo al Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell'A.U.L.SS. n° 8 – Berica, in essere con la Ditta Saste Servizi Ecologici S.r.l. di Treviso per il periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022, a fronte di una spesa complessiva stimata in € 650.000,00 + IVA;
- di dare copertura alla maggior spesa determinata da un aumentato e modificato utilizzo di contenitori per rifiuti nell'anno 2022, nonché per la costituzione di scorte prudenziali, per un importo di € 400.000,00 + IVA;

a ciò si aggiunga che con nota prot. 75 del 22/06/2022 la Ditta Saste ha chiesto un adeguamento prezzi del +30% su tutte le prestazioni ed i servizi erogati, retroattivo dal 01/04/2022, motivando l'istanza con gli aumenti di prezzo che hanno interessato il materiale cartaceo e plastico (di cui sono composti i contenitori per rifiuti forniti dall'appaltatore), dell'energia elettrica utilizzata per le attività di smaltimento e dei carburanti per i servizi di trasporto;

la richiesta è stata successivamente integrata con l'invio dei documenti contabili a riprova degli aumenti di prezzo patiti dalla stessa Saste;

è stata avviata pertanto l'istruttoria per la verifica di congruità delle nuove quotazioni richieste, acquisendo fra l'altro i costi applicati presso l'Azienda Sanitaria Marca Trevigiana che intrattiene contratti sovrapponibili a quello in essere presso l'AULSS 8 Berica;

a seguito della predetta verifica e della rinegoziazione intercorsa fra i funzionari del Provveditorato e i rappresentanti della Ditta Saste srl è stato formalizzato che la medesima Ditta accetta le seguenti condizioni migliorative rispetto alle richieste iniziali:

TIPOLOGIA SERVIZIO	QUOTAZIONE ATTUALE	NUOVA QUOTAZIONE	AUMENTO %
Smaltimento CER 18.01.03	€ 1,39	€ 1,61	16%
Smaltimento CER vari attualmente quotati a € 0,67	€ 0,67	€ 0,90	34,3%
Smaltimento CER 18.01.06 e 18.01.07	€ 0,80 € 0,75	€ 0,90 € 0,90	12,5% 20%
Smaltimento CER 18.01.08 e 18.01.09	€ 1,22	€ 1,61	31%
Smaltimento CER 18.01.04	€ 0,67	€ 1,61	140%
Smaltimento altri CER	VARIE < € 1,65	INVARIATO	0%
Altri servizi accessori (raccolta interna, noli cassone trasporti extra contratto ecc.)	VARIE	INVARIATO	0%
Decorrenza nuove quotazioni	Richiesta originaria dal 01/04/2022	Dal 01/07/2022	

a seguito degli aumenti concordati si prevede, per il periodo 01/07/2022 al 31/12/2022 una maggior spesa di € 130.000,00 + IVA rispetto al primo semestre 2022;

si evidenzia tuttavia che rispetto alla richiesta di revisione prezzi iniziale formalizzata da SASTE, pari al 30% su tutte le prestazioni ed i servizi erogati, che avrebbe comportato una maggior spesa di circa €

585.000,00 + IVA nel periodo 01/04/2022 – 31/12/2022, con la negoziazione condotta con l'appaltatore la medesima maggior spesa si riduce di circa € 455.000,00 + IVA;

si propone quindi di approvare la revisione delle quotazioni del contratto in argomento nelle modalità meglio dettagliate in precedenza;

ai sensi dell'art. 10, comma 6 del D.lgs. 163/2006 è necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto;

il procedimento oggetto del presente atto è tutt'ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si applica solo a procedimenti avviati a partire dal 19/4/2016, come sancito anche dal comunicato dell'ANAC in data 11/5/2016.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di prorogare, con riserva di risoluzione anticipata, il contratto relativo al Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle varie sedi e nei laboratori dell'A.U.L.SS. n° 8 – Berica, in essere con la Ditta Saste Servizi Ecologici S.r.l. di Treviso per il periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022, a fronte di una spesa complessiva stimata in € 650.000,00 + IVA;
3. di approvare, con decorrenza retroattiva dal 01/07/2022, la revisione prezzi meglio dettagliata in premessa, dando atto che la spesa presunta nel medesimo periodo è stimata in € 130.000,00 + IVA di cui € 65.000,00 + IVA per il periodo 01/07/2022 – 30/09/2022 e € 65.000,00 + IVA per il periodo 01/10/2022 – 31/12/2022;
4. di dare copertura alla maggior spesa determinata da un aumentato e modificato utilizzo di contenitori per rifiuti nell'anno 2022, per un importo stimato di € 400.000,00 + IVA;
5. di confermare Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Sara Mondino, Dirigente Medico DMO di Vicenza;
6. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di quanto in argomento ammonta a € 1.180.000,00 + IVA 22%, pari a € 259.600,00, per un totale complessivo di € 1.439.600,00, e che la medesima sarà a carico del Bilancio di Esercizio 2022, sul conto 5507000110 con CDEL 15DG800R00;

7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
