

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1859 DEL 11/11/2022

O G G E T T O

CONTRATTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 14” PER IL NOLEGGIO DI VEICOLI A LUNGO TERMINE: INTERRUZIONE DELL'ITER DI RISCOSSIONE DELLE PENALI APPLICATE PER MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 11 DELLA CONVENZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1963/22

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

“con delibera 289 del 26/02/2020 è stata disposta l'adesione alla convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14” per il noleggio di veicoli, per un periodo di anni 6, a fronte di un impegno economico pari ad € 1.803.316,32 oltre IVA, aggiudicato alla ditta Leasys, con emissione dei relativi ordinativi fra il mese di marzo ed il mese di aprile 2020;

la Convenzione Consip in argomento prevede che gli automezzi (esclusi veicoli speciali) vengano messi a disposizione del committente entro 150 giorni solari dall'accettazione dell'ordine e pertanto gran parte dei veicoli doveva pervenire entro il mese di settembre 2020;

in data 11/12/2020, con nota prot. 0120963, era stato contestato alla ditta aggiudicataria di non aver rispettato i tempi di consegna dei veicoli in parola;

gli atti di gara prevedono che, in questi casi, il fornitore debba riscontrare con le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della formale contestazione;

non essendo pervenuto alcun riscontro da parte del fornitore, anche ben oltre i termini previsti dagli atti di gara, con nota 0057546 del 28/05/2021 è stata comunicata al medesimo contraente l'intenzione di applicare una penale pari a € 124.311,28 IVA esclusa;

con nota prot. 0075070 del 16/07/2021 sono stati contestati ulteriori ritardi nella consegna di parte degli automezzi oggetto della commessa;

solo in data 13/09/2021 la Società Leasys ha riscontrato le succitate note adducendo che i ritardi nelle consegne erano da ricondurre alla crisi pandemica da COVID 19, che ha influito negativamente sul processo di produzione e di distribuzione dei mezzi, e riservandosi di fornire ulteriori maggiori dettagli entro il 30/09/2021;

nulla ricevendo entro la predetta data si è provveduto ad emettere a carico di Leasys la fattura di addebito n° AK2078 datata 18/10/2021 per l'importo di € 124.311,28 per mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 11 della convenzione Consip in argomento;

la ditta Leasys ha controdedotto a più riprese le succitate contestazioni, ed in particolare con nota acquisita al prot. 0114550 del 08/11/2021 ha fornito le proprie motivazioni, imputando il ritardo a cause legate alla pandemia e quindi esterne alla propria capacità di intervento come succintamente si riportano:

- *l'operatività della stessa Leasys è stata da subito condizionata e fortemente penalizzata da tutte le circostanze note correlate all'emergenza pandemica... (omissis) ...per le attività correlate alla loro successiva consegna, ovvero al parziale rallentamento dell'operatività per la cassa integrazione di cui ha usufruito anche la scrivente nel secondo semestre del 2020;*
- *parziale chiusura di stabilimenti produttivi, le carenze di semiconduttori, etc.;*
- *i veicoli oggetto di (vs) ordinativo non si riferiscono a dei mezzi in pronta consegna, pertanto tale circostanza prevede - oltre lo svolgimento delle fasi di immatricolazione, del trasferimento, e dell'approntamento dei mezzi - anche la fase produttiva in base ai modelli prescelti. Le*

tempistiche di produzione sono dunque strettamente connesse e condizionate dalle tempistiche della Casa Costruttrice;

- *la maggior parte dei veicoli da consegnare è stata prodotta e quindi successivamente immatricolata durante il secondo semestre del 2020, ossia durante la seconda ondata di pandemia, e come già evidenziato ciò ha inevitabilmente comportato conseguenze ed effetti negativi in tutte le attività connesse all'approntamento, trasporto componentistica, accessori, collaudo - non soltanto durante l'anno 2020 – ma, a cascata, anche per tutto l'anno 2021;*
- *Leasys ha incaricato una società terza di autotrasporti, sostenendo un costo ulteriore e non previsto effettuando la consegna dei medesimi presso il domicilio rispetto alla consegna standard presso i Mobilty Store della provincia di appartenenza, il tutto per accelerare i trasferimenti dei veicoli;*

tali giustificazioni sono state attentamente analizzate ed è stata valutata sostanzialmente sufficiente per interrompere l'iter di riscossione della fattura AK 2078 del 18/10/2021, emessa da questa Azienda Ulss 8 Berica a compensazione delle penali applicate;

dalla medesima nota del 07/12/2021 è tuttavia emersa la disponibilità della ditta Leasys a riconoscere la gratuità del servizio di noleggio del Bluetooth per n. 101 fiat panda, corrispondente ad un controvalore di € 14.107,68, inteso quale compensazione forfettaria dei maggiori oneri di manutenzione cui la nostra Amministrazione ha dovuto far fronte per i ritardi di consegna (stimati in circa € 14.800,00);

i nuovi importi contrattuali sono stati ricalcolati e sono riepilogati nell'Allegato documento "Modifica contrattuale canone ULSS BERICA 21 dicembre 2021_rev01";

tutto ciò premesso si propone di accogliere le giustificazioni presentate dalla ditta Leasys per i ritardi nella consegna delle vetture ordinate, e contestualmente di accettare la compensazione forfettaria pari ad € 14.107,68 iva esclusa quale compensazione forfettaria dei maggiori oneri di manutenzione cui l'Azienda Ulss 8 Berica ha dovuto far fronte per i ritardi di consegna;

si propone quindi di non dar luogo alla riscossione delle penali applicate con emissione n° AK2078 datata 18/10/2021 per l'importo di € 124.311,28";

il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa espresso e qui integralmente richiamato;

2. di accogliere il giustificativo per i ritardi nelle consegne dei veicoli a noleggio presentata dalla ditta Leasys, interrompendo pertanto l'iter di riscossione della nostra fattura AK 2078 del 18/10/2021 per l'importo di € 124.311,28 emessa a compensazione delle penali applicate per mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 11 della convenzione Consip in argomento;
3. di approvare la revisione prezzi che, alla luce del ristoro del canone di noleggio dell'optional Bluetooth, prevede un risparmio per l'Azienda Ulss 8 Berica pari ad € 14.107,68 oltre Iva;
4. di allegare il documento "Modifica contrattuale canone ULSS BERICA 21 dicembre 2021_rev01" quale parte integrante del presente provvedimento;
5. di prescrivere che il seguente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra - dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
