



DELIBERAZIONE

n. 2269

del 10-12-2021

O G G E T T O

"Realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza - Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera. Lotto 6": intervenuta efficacia della perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto al contratto approvati con la deliberazione n. 1014 del 25.07.2018 e presa d'atto delle modifiche al Raggruppamento Temporaneo di Imprese titolare del contratto d'appalto dei lavori.

Proponente: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2465

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue:

“Con deliberazione dell'Ulss 6 di Vicenza n. 871 del 30.11.2012, esecutiva, veniva aggiudicato definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da SIELV Facility Management S.p.A. (capogruppo mandataria) e CCC Soc. Coop. Trumpf Med Italia S.r.l. e Prima Vera S.p.A. (mandanti) l'appalto relativo ai lavori di realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale di San Bortolo di Vicenza, contro il ribasso del 25,38% e per il risultante importo complessivo di € 14.461.192,78, oltre IVA al 10% pari ad € 15.907.312,05, IVA inclusa, di cui € 14.078.792,78 per lavori ed € 382.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

In data 06.02.2014, veniva sottoscritto tra l'Ulss 6 di Vicenza e la Bilfinger SIELV Facility Management S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituito dalla predetta impresa e CCC Soc. Coop., Trumpf Med Italia S.r.l. e Prima Vera S.p.A., quali mandanti, il contratto avente ad oggetto l'appalto dei lavori per la realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza – realizzazione di un nuovo edificio dell'area ospedaliera, contemplante, tra l'altro, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relativi piani, oneri per la sicurezza, l'esecuzione dei lavori, forniture, collaudi, ed ogni altro onere per dare funzionante il Nuovo Gruppo Operatorio dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, a fronte del corrispettivo complessivo di € 14.461.192,78, oltre IVA, somma risultante dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Con deliberazione dell'Ulss 6 di Vicenza n. 290 in data 30.04.2013, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori per la costruzione del Nuovo Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, per un importo complessivo (1[^] e 2[^] stralcio) pari a € 23.429.000,00.

Con deliberazione dell'Ulss 6 di Vicenza n. 564 in data 06.08.2015, esecutiva, veniva approvata la variante al progetto definitivo presentato dal R.T.I. aggiudicatario dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 132, c. 1., lett. a), e la realizzazione di opere aggiuntive, per un importo complessivo pari ad € 5.126.160,03, oltre IVA, affidando le opere aggiuntive al R.T.I. aggiudicatario dei lavori del contratto principale costituito da Bilfinger S.I.E.L.V. Facility Management Srl, CCC Soc. Coop., Trumpf Med Italia S.r.l. e Prima Vera S.p.A.-

Con deliberazione dell'Ulss 6 di Vicenza n. 606 in data 25.08.2015, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo, relativamente alla realizzazione dell'”Edificio Impianti” e delle opere accessorie.

Con deliberazione dell'Ulss 6 di Vicenza n. 507 in data 06.07.2016, esecutiva, veniva preso atto ed accettata la fusione per incorporazione della società Prima Vera S.p.A. con la società GreenItaly, prendendo altresì atto della successiva modifica della denominazione sociale di Prima Vera S.p.A. in Zephyro S.p.A.-

Con deliberazione dell'Ulss 6 di Vicenza n. 956 in data 07.12.2016, esecutiva, veniva disposto di annullare, in autotutela, la delibera n. 564 in data 06.08.2015, l'atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti il 14.09.2015 e gli atti successivi conseguenti, compresa anche la deliberazione n. 606 in data 25.08.2015, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo transattivo, sottoscritto tra le parti il 07.12.2016.

L'Appaltatore depositava, in data 16.11.2017, il progetto esecutivo datato ottobre 2017 dal titolo “Appalto per la realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera. Lotto 6°” per un importo complessivo, risultante dal quadro economico, pari ad euro 23.912.974,96.

A decorrere dal 01.01.2017 per effetto della riforma sanitaria regionale di cui alla L.R. 25.10.2016 n. 19, l'Ulss 6 di Vicenza ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica", incorporando la soppressa Ulss 5 Ovest Vicentino. Conseguentemente, e per quel che qui rileva, le strutture ospedaliere già afferenti alla soppressa Ulss 5 Ovest Vicentino sono divenute parti integranti dell'offerta ospedaliera della nuova Azienda.

Con nota prot. n. 18972 in data 22.02.2018, la Stazione Appaltante, ferma ed impregiudicata la validazione del progetto esecutivo, esponeva all'Appaltatore la volontà di riconsiderare la realizzazione complessiva delle opere appaltate, in ragione della mutata struttura organizzativa aziendale, determinata dalla L.R. n. 19/2016 nonché degli atti organizzativi conseguenti nel frattempo intervenuti, in particolare dell'atto aziendale assunto con deliberazione n. 79 del 18.01.2018: in ragione di ciò, e previa formale adesione da parte dell'Appaltatore, esponeva la volontà di approvare la variante in riduzione al progetto originario (ex art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.), disponendosi a realizzare, in luogo delle complessive opere di cui al contratto d'appalto intercorso il 06.02.2014, la costruzione del solo edificio impianti e dei lavori ad esso accessori di sistemazione delle aree esterne e degli allacciamenti alle reti tecnologiche esistenti, in conformità al progetto esecutivo presentato il 16.11.2017. Veniva specificato, da ultimo, che la scelta di procedere con la variante in riduzione sarebbe comunque rimasta condizionata, nella propria validità ed efficacia, all'autorizzazione superiore dei preposti uffici della Regione del Veneto.

L'Appaltatore riscontrava la richiesta con propria nota ricevuta al prot. n. 23395 del 05.03.2018, con la quale manifestava il proprio assenso alla volontà della Stazione Appaltante, seppur condizionatamente e con espressa riserva di verificare e accettare la perizia di variante in riduzione predisposta dalla Stazione Appaltante

Per il processo di investimento in argomento con deliberazione n. 461 del 04.04.2018 l'ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-

Con deliberazione n. 629 del 09.05.2018, esecutiva, veniva preso atto delle intervenute modifiche al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Bilfinger Sielv F.M. S.R.L. (capogruppo mandataria), Prima Vera S.p.A., CCC Soc. Coop e Trumpf Med Italia S.R.L. (mandanti) aggiudicatario dell'appalto per la "Realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza – Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera – Lotto 6" che, alla data del suddetto provvedimento, risultava così composto:

- 1) Apleona HSG S.p.A. (capogruppo mandataria) ex Bilfinger Sielv F.M. S.R.L.-
- 2) Zephyro S.p.A. (mandante) ex Prima Vera S.p.A.-
- 3) Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) ex CCC Società Cooperativa.
- 4) Trumpf Med Italia S.R.L. (mandante).

Con successiva deliberazione n. 1014 del 25.07.2018, esecutiva, tra l'altro veniva:

- a) approvata la perizia di variante in riduzione dell'appalto integrato per la "Realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza - Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera - Lotto 6" predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Nardella in data 09.05.2018;
- b) approvato lo schema dell'atto aggiunto al contratto di appalto relativo alla perizia di variante in riduzione;
- c) disposto di trasmettere il provvedimento alla Regione del Veneto e all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i pareri/autorizzazioni di competenza;
- d) subordinata l'efficacia della perizia di variante e del relativo atto aggiunto al contratto al positivo riscontro da parte della Regione del Veneto e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La perizia di variante innanzi citata veniva formalmente accettata dall'Appaltatore con la sottoscrizione, da parte della capogruppo mandataria Apleona HSG S.p.A., dell'atto aggiunto al contratto di appalto di cui all'art. 161, comma 4 DPR 207/2010, ricevuto al prot. n. 62870 in data 15.06.2018, con espressa rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa correlata alle restanti opere stralciate, originariamente previste dal contratto sottoscritto il 06.02.2014, sul presupposto, condiviso dalle parti, che la perizia in riduzione venga approvata, secondo le vigenti disposizioni, dai competenti Uffici della Regione del Veneto e licenziata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

In esecuzione a quanto stabilito con la citata deliberazione n. 1014/2018 la perizia di variante in riduzione in argomento veniva trasmessa:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota accompagnatoria prot. n. 84754 del 22.08.2018 a mezzo p.e.c. e, contestualmente, a mezzo raccomandata a.r. in conformità alle modalità di invio fornite dal Presidente dell'Autorità stessa con Comunicato del 23.11.2016.
- alla Regione del Veneto, per l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni di competenza, con nota p.e.c. prot. n. 46569 in data 08.05.2019 unitamente alla documentazione dello studio di pre-fattibilità del progetto "Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie Intensive Ospedale San Bortolo di Vicenza" approvato con deliberazione n. 398 del 13.03.2019.

La documentazione inviata alla Regione del Veneto è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) che, nella seduta del 21.06.2019, ha espresso parere favorevole con indicazioni.

Nessun riscontro invece è seguito da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla trasmissione della documentazione inviata con la citata nota accompagnatoria prot. n. 84754/2018 per cui si ritiene, dato il tempo intercorso, che l'Autorità stessa non abbia nulla da eccepire riguardo la perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto al contratto in argomento.

In itinere l'Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile con sede legale in 48122 Ravenna via Argirocastro n. 15, C.F. e P.IVA 01468160393, con nota p.e.c. 02.05.2019 (in atti con prot. n. 45831 del 07.05.2019), comunicava:

- di essere subentrata in data 01.05.2019 nella titolarità del contratto d'appalto in argomento in luogo della società Apleona HSG S.p.A. per effetto dell'acquisto del ramo di azienda;
- i nominativi delle imprese consorziate esecutrici che risultano essere:
 - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A., con sede legale in 41122 Modena via Portogallo n. 60, C.F. e P.IVA 01029050364;
 - DS MEDICA TECNOLOGIE S.R.L., con sede legale in 30033 Noale (VE) via E. Torricelli n. 11-13, C.F. e P.IVA 04041250277,

allegando alla comunicazione stessa i seguenti documenti:

- copia del contratto di compravendita del ramo d'azienda.
- dichiarazione ai sensi dell'art. 1, c.1, del d.P.C.M.-
- copia attestazione SOA.
- dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 delle imprese esecutrici.

Sulla scorta dei documenti prodotti dall'Impresa AR.CO. LAVORI S.C.C., l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali si attivava per le verifiche dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sia per l'Impresa AR.CO. LAVORI stessa, sia per le due Imprese consorziate esecutrici I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. e DS MEDICA TECNOLOGIE S.R.L., in particolare a mezzo:

- consultazione Annotazioni Riservate ANAC;
- visura Attestazione SOA nel casellario ANAC;

- richiesta certificato casellario giudiziale ex art. 39 d.P.R. n.372/2002 per i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- richiesta di verifica della regolarità fiscale alle sedi territoriali competenti dell'Agenzia delle Entrate;
- richiesta DURC on-line;
- richiesta di verifica assenza stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo al portale Verifiche PA Infocamere;
- richiesta di comunicazione antimafia liberatoria tramite l'applicativo BDNA del Ministero dell'Interno.

Le verifiche predette hanno avuto riscontro positivo tranne che per la richiesta di comunicazione antimafia per l'impresa DS MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. che, dalla consultazione dell'applicativo BDNA, risulta tuttora in istruttoria pur essendo trascorsi i termini per il rilascio (30 gg. dalla data di consultazione della BDNA); in tal caso è comunque possibile procedere con la presa d'atto dell'assegnazione dei lavori all'impresa esecutrice DS MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis, del D.Lgs. 159/2011.

Con nota raccomandata a.r. del 03.01.2019 rif. SLav_121_18579/GMM/nr (in atti con prot. n. 1688 del 08.01.2019) la società Zephyro S.p.A. ex Prima Vera S.p.A. (mandante) comunicava che la società Fenice S.p.A., controllata al 100% dalla società Edison S.p.A., nel corso del 2018 a seguito dell'acquisto della partecipazione di maggioranza detenuta dalla società Prima Holding S.p.A. in Zephyro e successivamente mediante la promozione di un'OPA è divenuta azionista di maggioranza della società Zephyro S.p.A.-

In seguito la società Zephyro S.p.A. con nota p.e.c. del 13.12.2019 prot. 7-S-LAV-121 (in atti con prot. n. 126693 del 16.12.2019) informava preliminarmente questa Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione integrale in Zephyro S.p.A. della società Edison Facility Solutions S.p.A. e la contestuale variazione della denominazione di Zephyro S.p.A. in Edison Facility Solutions S.p.A., codice fiscale e partita I.V.A. n. 08414430960, con trasferimento della sede legale in via dei Viticoltori n. 5, 38123 Trento (TN).

Con successiva nota p.e.c. 10.01.2020 prot. n. 7-S-LAV-121 (in atti con prot. n. 3099 del 13.01.2020) la società Edison Facility Solutions S.p.A., già Zephyro S.p.A., comunicava l'avvenuta fusione per incorporazione in Zephyro S.p.A., società incorporante, di Edison Facility Solutions S.p.A. (C.F. 01221910225), società incorporata con efficacia decorrente dall'1 (uno) gennaio 2020, giusta atto del 5 dicembre 2019 rep. n. 8897, raccolta n. 4740 dott. Andrea De Costa, notaio in Milano.

Con nota 07.07.2020 (in atti con prot. n. 65469 del 09.07.2020) l'Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile comunicava che la mandante CONSORZIO INTEGRA S.C.,

- con delibera del Consiglio di Gestione del 22.04.2020 revocava l'assegnazione dei lavori al socio CLEA Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali assegnandoli provvisoriamente al proprio socio SINERGO S.p.A.;
- con successiva delibera del Consiglio di Gestione del 13.05.2020 stabiliva di revocare l'assegnazione provvisoria al proprio socio SINERGO S.p.A. dei lavori già revocati al socio CLEA Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, assegnandoli definitivamente al socio Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile.

Sempre con la suddetta nota 07.07.2020 l'Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, in qualità di consorzio di imprese artigiane, comunicava altresì che con delibera del Consiglio di Gestione del 20.05.2020 provvedeva all'assegnazione dell'esecuzione dei lavori ricevuti in assegnazione dal Consorzio Integra all'Impresa Consorziata LASA F.lli NATA S.R.L. con sede in 30100 Cona – Frazione Cantarana (VE) via Valletta 1/B.

Con altra nota 07.07.2020 (in atti con prot. n. 65494 del 09.07.2020) l'Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile comunicava di aver provveduto, con delibera del Consiglio di Gestione del 20.05.2020, alla revoca consensuale dei lavori assegnati alla consorziata Impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. ed alla contestuale riassegnazione dei lavori stessi alla consorziata Impresa RADAR S.R.L. con sede in 35027 Noventa Padovana (PD) via della Navigazione Interna 113.

L'Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile con nota 31.03.2021 (in atti con prot. n. 36586 del 06.04.2021) provvedeva a trasmettere l' "Atto Modificativo di Associazione Temporanea di Imprese" rep. n. 34783 in data 24.03.2021 del notaio Alberto Gasparotti di Mestre, registrato a Venezia il 29.03.2021 al n. 7559 Serie 1T, da cui si rileva:

- che l'Impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile è in possesso della attestazione SOA che le consente di svolgere tutte le attività assegnate al Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- che il CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa, con lettera prot. 3354 del 15.05.2020 ha assegnato a favore della propria consorziata AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere relative all'Ospedale San Bortolo di Vicenza (*ndr* "Realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza - Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera - Lotto 6") per una quota pari al 100% dei lavori residui;
- che con verbale di assemblea dei Soci in data 29.01.2021 n. 437706 di rep. del notaio Roberto Doria di Padova, registrato a Padova il 29.01.2021 al n. 3399 Serie 1T e iscritto al competente Registro delle Imprese in data 05.02.2021 con prot. n. 11992/2021 del 04.02.2021, la società TRUMPF MED ITALIA S.R.L. ha variato la propria denominazione sociale in ALTAMED S.R.L.;
- che le società AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa, EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. e ALTAMED S.R.L. dichiarano:
 - di dare atto alla modifica soggettiva dei componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese quale conseguenza dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda con conseguente subentro della società AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile in luogo della società APLEONA HSG S.p.A. (ex Bilfinger Sielv F.M. S.R.L.) sia nel relativo contratto di appalto che nella quota di partecipazione al costituito R.T.I.;
 - di modificare ulteriormente il R.T.I. accogliendo la richiesta di riduzione della quota di partecipazione della società EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. e la conseguente attribuzione delle quote eccedenti la riduzione alla società AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile.
- che le quote di partecipazione al costituito R.T.I., alla luce del suddetto subentro e della riduzione di quota della società EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A., sono fissate come segue:
 - AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE: quota del 63,05% dei lavori residui totali, quota del 99,9% dei lavori della categoria OG11;
 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA: quota del 36,85% dei lavori residui;
 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A.: quota dello 0,1% dei lavori residui, quota dello 0,1% dei lavori della categoria OG11;
 - ALTAMED S.R.L.: quota del 100% delle forniture seppure stralciate a seguito della intervenuta variante in riduzione ai lavori appaltati sopra richiamata.

Per tutto quanto sopra riferito si propone:

- la presa d'atto del positivo riscontro da parte della Regione del Veneto in ordine alla perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto al contratto dell'appalto integrato per la "Realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza - Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera - Lotto 6", intervenuto con valutazione da parte della

Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) che, nella seduta del 21.06.2019, ha espresso parere favorevole con indicazioni.

- la presa d'atto che, ad oggi (a distanza di 38 mesi), l'Autorità Nazionale Anticorruzione non si è espressa sulla perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto inviati ancora il 22.08.2018 con nota accompagnatoria prot. n. 84754.
- di dare atto dell'intervenuta efficacia della perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto al contratto approvati con la deliberazione n. 1014 del 25.07.2018, esecutiva, visto il positivo riscontro da parte della Regione del Veneto e l'assenza di comunicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, dato il lungo silenzio, si ritiene non abbia nulla da eccepire.
- la presa d'atto delle modifiche al R.T.I. titolare del contratto d'appalto dei lavori in argomento intervenute, da ultimo, con atto rep. n. 34783 in data 24.03.2021 del notaio Alberto Gasparotti di Mestre, registrato a Venezia il 29.03.2021 al n. 7559 Serie 1T, a seguito di cessioni di ramo d'azienda, fusioni, cambio denominazione e/o trasformazioni societarie delle imprese costituenti il R.T.I. stesso che, ad oggi, risulta così composto:
 - AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, capogruppo mandataria (ex Apleona HSG S.p.A.): quota del 63,05% dei lavori residui totali, quota del 99,9% dei lavori della categoria OG11;
 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, mandante, (ex CCC Società Cooperativa): quota del 36,85% dei lavori residui;
 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A., mandante (ex Zephyro S.p.A.): quota dello 0,1% dei lavori residui, quota dello 0,1% dei lavori della categoria OG11;
 - ALTAMED S.R.L., mandante (ex Trumpf Med Italia S.R.L.): quota del 100% delle forniture seppure stralciate a seguito della intervenuta variante in riduzione ai lavori appaltati sopra richiamata.
- la presa d'atto che l'impresa AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE (capogruppo mandataria) ha assegnato l'esecuzione dei lavori in argomento alle proprie imprese consorziate che risultano essere:
 - l'impresa LASA F.lli NATA S.R.L. con sede in 30100 Cona – Frazione Cantarana (VE) via Valletta 1/B, C.F./P.IVA 00775240278;
 - l'impresa DS Medica Tecnologie S.R.L. con sede in 30033 Noale (VE) via E. Torricelli 11-13, C.F./P.IVA 04041250277.
 - l'impresa RADAR S.R.L. con sede in 35027 Noventa Padovana (PD) via della Navigazione Interna 113, C.F./P.IVA 03369430289.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto del positivo riscontro da parte della Regione del Veneto in ordine alla perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto al contratto dell'appalto integrato per la "Realizzazione del Nuovo Gruppo Operatorio dell'ospedale San Bortolo di Vicenza - Realizzazione di un Nuovo Edificio dell'Area Ospedaliera - Lotto 6", intervenuto con valutazione da parte della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) che, nella seduta del 21.06.2019, ha espresso parere favorevole con indicazioni.
3. Di prendere atto che ad oggi (a distanza di 38 mesi) l'Autorità Nazionale Anticorruzione non si è espressa sulla perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto inviati ancora il 22.08.2018 con nota accompagnatoria prot. n. 84754.
4. Di dare atto dell'intervenuta efficacia della perizia di variante in riduzione e del relativo atto aggiunto al contratto approvati con la deliberazione n. 1014 del 25.07.2018, esecutiva, visto il positivo riscontro da parte della Regione del Veneto e l'assenza di comunicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, dato il lungo silenzio, si ritiene non abbia nulla da eccepire.
5. Di prendere atto delle modifiche al Raggruppamento Temporaneo di Imprese titolare del contratto d'appalto dei lavori in argomento intervenute, da ultimo, con atto rep. n. 34783 in data 24.03.2021 del notaio Alberto Gasparotti di Mestre, registrato a Venezia il 29.03.2021 al n. 7559 Serie 1T, a seguito di cessioni di ramo d'azienda, fusioni, cambio denominazione e/o trasformazioni societarie delle imprese costituenti il R.T.I. stesso che, ad oggi, risulta così composto:
 - AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, capogruppo mandataria (ex Apleona HSG S.p.A.): quota del 63,05% dei lavori residui totali, quota del 99,9% dei lavori della categoria OG11;
 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, mandante, (ex CCC Società Cooperativa): quota del 36,85% dei lavori residui;
 - EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A., mandante (ex Zephyro S.p.A.): quota dello 0,1% dei lavori residui, quota dello 0,1% dei lavori della categoria OG11;
 - ALTAMED S.R.L., mandante (ex Trumpf Med Italia S.R.L.): quota del 100% delle forniture seppure stralciate a seguito della intervenuta variante in riduzione ai lavori appaltati sopra richiamata.
6. Di prendere atto che l'impresa AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE (capogruppo mandataria) ha assegnato l'esecuzione dei lavori in argomento alle proprie imprese consorziate che risultano essere:
 - l'impresa LASA F.lli NATA S.R.L. con sede in 30100 Cona – Frazione Cantarana (VE) via Valletta 1/B, C.F./P.IVA 00775240278;
 - l'impresa DS Medica Tecnologie S.R.L. con sede in 30033 Noale (VE) via E. Torricelli 11-13, C.F./P.IVA 04041250277.
 - l'impresa RADAR S.R.L. con sede in 35027 Noventa Padovana (PD) via della Navigazione Interna 113, C.F./P.IVA 03369430289.
7. Di evidenziare che la presa d'atto dell'assegnazione dei lavori all'impresa esecutrice DS MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. avviene ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis, del D.Lgs. 159/2011 non essendo ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite la BDNA.
8. Di evidenziare altresì che per le imprese assegnatarie dei lavori LASA F.lli NATA S.R.L. e RADAR S.R.L. sono state avviate ma non concluse le verifiche ex art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, dando atto che, nell'ipotesi in cui dai controlli dovessero risultare elementi ostativi alla loro presenza in cantiere, verrà richiesta la loro immediata sostituzione.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
