

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DETERMINA**

**DEL DIRIGENTE RESPONSABILE**

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 19/04/2024 n. 598

N. 28 DEL 12/01/2026

**O G G E T T O**

PNRR M6C1 – 1.1 CASA DELLA COMUNITÀ DI NOVENTA VICENTINA - T801 - CUP I64E21027310003 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. V5/0013051, V5/0013053, 1015 E 1016 - CIG 974709446C

## Il Responsabile dell'UOS "Mobilità e Viabilità"

Premesso che, con DGRV n. 368 del 08/04/2022 e s.m.i., nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS 8 Berica, quale soggetto attuatore delegato, è incaricata di avviare e realizzare;

che nell'ambito dell'investimento M6C1 1.1 – Casa della Comunità di Noventa Vicentina - CUP I64E21027310003, con deliberazione n. 1524 del 21/09/2023 è stata autorizzata la stipula del contratto applicativo per i lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Noventa Vicentina - CIG 974709446C - al RTI costituito da CNS Consorzio Nazionale Servizi (mandatario), CNP Energia spa, ora Nova Officia Italia spa (mandante), Infratech Consorzio Stabile scarl (mandante), con progettista indicato RTP Hydea spa (mandatario) - Cooperativa Civile (mandante) per l'attività di progettazione esecutiva, compresa nel contratto, trattandosi di appalto integrato;

che con la medesima delibera sono state individuate le fonti di finanziamento nell'ambito dei finanziamenti assegnati dall'Unione Europea – Next Generation EU;

che, nell'ambito del contratto sopra citato, è stato emesso il 3° stato di avanzamento lavori, con pagamento della terza rata pari a complessivi € 555.112,90;

che di conseguenza il Consorzio Nazionale Servizi e la ditta Nova Officia Italia hanno emesso – per la rispettiva quota di competenza e previa emissione di ordine elettronico - le seguenti fatture, relative al 3° stato di avanzamento:

CIG	Ditta	Ordine NSO		Fattura		Importo		
		numero	data	numero	data	Imponibile €	Iva €	Totale €
974709446C	Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.	98149	12/12/2025	V5/0013051	17/12/2025 (prot. ULSS 83055 del 18/12/2025)	290.607,04	29.060,70	319.667,74
974709446C	Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.	98149	12/12/2025	V5/0013053	17/12/2025 (prot. ULSS 83068 del 18/12/2025)	136.968,80	13.696,88	150.665,68
974709446C	Nova Officia Italia spa	98152	12/12/2025	1015	17/12/2025 (prot. ULSS 83150 del 18/12/2025)	108.032,74	10.803,27	118.836,01
974709446C	Nova Officia Italia spa	98151	12/12/2025	1016	17/12/2025 (prot. ULSS 83062 del 18/12/2025)	19.504,32	1.950,43	21.454,75

che il RTI aggiudicatario ha effettivamente eseguito i lavori previsti per il suddetto stato di avanzamento.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

In base al D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale 19.04.2024 n. 598

Sulla base di quanto sopra

**DISPONE**

1. per quanto espresso in premessa, parte integrante del presente provvedimento, di procedere alla liquidazione delle seguenti spese:

CIG	Ditta	Ordine NSO		Fattura		Importo		
		numero	data	numero	data	Imponibile €	Iva €	Totale €
974709446C	Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.	98149	12/12/2025	V5/0013051	17/12/2025 (prot. ULSS 83055 del 18/12/2025)	290.607,04	29.060,70	319.667,74
974709446C	Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.	98149	12/12/2025	V5/0013053	17/12/2025 (prot. ULSS 83068 del 18/12/2025)	136.968,80	13.696,88	150.665,68
974709446C	Nova Officia Italia spa	98152	12/12/2025	1015	17/12/2025 (prot. ULSS 83150 del 18/12/2025)	108.032,74	10.803,27	118.836,01
974709446C	Nova Officia Italia spa	98151	12/12/2025	1016	17/12/2025 (prot. ULSS 83062 del 18/12/2025)	19.504,32	1.950,43	21.454,75

2. di dare atto che l'importo complessivo, pari ad € 610.624,18 IVA compresa, è finanziato nell'ambito del PNRR, al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso – Fabbricati" /JTEC "Casa di Comunità di Noventa Vicentina" – CUP I64E21027310003– cod. prog. T801;
3. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo aziendale on-line.

\*\*\*\*\*

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---